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LOTTO 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci
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Nome attività Durata

Rotatoria Via Martiri della Libertà 30 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Demolizione di recinzioni e rimozione di siepi 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Scavo 2 g

Risanamento profondo 3 g

Posa in opera di cordonate e realizzazione di isole spartitraffico 2 g

Realizzazione nuova rete di fognatura bianca 2 g

Adeguamento e livellamento di manufatti interrati 1 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Formazione di aree a verde e semina 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Via Leonardo da Vinci - Via Martiri della Libertà
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